

<<タイムスケジュール>>

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	備考		
七宵 10月30日 (土)	竹ぼんぼり、輿の搬入				←→																竹宵倉庫集合 搬入先⇒八坂神社神楽殿裏、下屋敷、本部	
	竹ぼんぼり設置&準備										←→										八坂神社境内	
	受付 神事												←→									
	片付け作業														←→						神事終了後片付け	
竹宵1日目 11月6日 (土)	竹ぼんぼり運び出し&設置 &ろうそく入れ								←→												本部前集合 受付・説明後、作業	
	通行止め								←→													
	点灯												←→								竹ぼんぼりに点灯	
	消灯&片付け																	←→			消灯、竹ぼんぼりを道路脇に避けるなど片付け	
竹宵2日目 11月7日 (日)	竹ぼんぼり設置& ろうそくの入れ替え								←→												本部前集合 受付・説明後、作業	
	通行止め								←→													
	点灯												←→								竹ぼんぼりに点灯	
	消灯&撤収作業																	←→			消灯、竹ぼんぼりを撤収	
8日	会場清掃	←→																		ゴミ拾い、ろう剥がし等		