

うすき竹宵年間スケジュール

4月			5月			6月			7月		
			実行委員会(下旬)			ポスター作成準備(上旬)			協賛金集め開始		
			発会式(下旬)						(7月下旬~9月下旬)		
									ポスター完成(7月中旬)		
執行部会			執行部会			執行部会			執行部会		
8月			9月			10月			11月		
星の宵(上旬)			竹ぼんぼり切はじめ(9/1)			地区説明会(上旬)			撮影会(11/4)		
般若姫行列参加者募集			パンフレット作成準備(上旬)			実行委員会全体会(中旬)			うすき竹宵(11/5.6)		
(上旬)			イベント準備、打ち合わせ			パンフレット完成(中旬)			翌日清掃(11/7)		
倉庫清掃草刈り(下旬)			(上旬)			ぼんぼり運び(10/22)			反省会(下旬)		
						ぼんぼり運び(10/29)					
						輿運び(10/29)					
						七宵(10/29)					
執行部会			執行部会			執行部会			執行部会		
12月			1月			2月			3月		
倉庫片付け(中旬)						会計監査(上旬)					
			執行部会						執行部会		